



L'organisation du projet

Pour conduire un projet en équipe, il est nécessaire de mettre en place une **organisation particulière**. La mise en place de cette organisation se fait en répondant à **cinq questions** simples :

Quoi ?

→ Quelles tâches doivent être réalisées ?



Quand ?

→ Quand débute le projet ? Quelles sont les antériorités des tâches ?

Qui ?

→ Quelle est la répartition des tâches et le responsable de chaque tâche ?

Comment ?

→ Quels sont les moyens de production à mobiliser pour accomplir la tâche ?

Combien ?

→ Quelle est la durée de la tâche ?

Les **tâches** : ce sont des activités qui doivent être réalisées dans un temps donné,

Les **antériorités** : cela signifie qu'une tâche doit se dérouler avant une autre.

La planification et ses outils

Le **planning** est un **outil de visualisation** de l'organisation du **projet**. Un projet évolue au cours du temps et doit tenir compte d'aléas. Le planning est donc mis à jour régulièrement.



Un outil numérique de gestion de projet ou un tableau collaboratif permettent de réaliser un planning.



AppsEducation - Tableau



Gantt Project

Calendrier du projet

CLASSE	5X	Mis à jour le : 31/07/2016
Planning de fabrication à compléter au fur et à mesure des opérations réalisées		
Mettre le mur Nord (N100)	A. Installer le muron	
B. Mettre les croquis (N100)		
C. Mettre les croquis (N100)		
D. Couper le croquis - Ranger le croquis		
Mettre le mur Ouest (N100)	A. Installer le muron	
B. Mettre les croquis (N100)		
C. Mettre les croquis (N100)		
D. Couper le croquis - Ranger le croquis		
Assembler les murs Nord avec la quincaillerie (N100)	H. Poser le mur Sud	
I. Poser le mur Est		
J. Poser les bases Nord		
K. Couler		
Poser la quincaillerie	L. Poser les bases	
M. Poser la quincaillerie		
N. Poser la quincaillerie		
Mettre le mur Sud (N100)	L. Poser les bases	
M. Poser la quincaillerie		
N. Poser la quincaillerie		
Faire le point avec le projet		

GANTT project			septembre 2011										
Nom	Date de d...	Date de fin	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Cahier des charges	19/09/11	21/09/11											
Croquis	19/09/11	20/09/11											
Implantation	20/09/11	21/09/11											
Planning	21/09/11	22/09/11											
Portail	22/09/11	29/09/11											
Conception / prépa FAO du portail	22/09/11	24/09/11											
Découpe plaque brut du portail	26/09/11	27/09/11											
Réalisation & vérification du portail	27/09/11	29/09/11											

Liste des tâches

Antériorité

Durée d'une tâche